

DOKUMEN PERENCANAAN RTLH

**DOKUMEN PERENCANAAN
KEGIATAN REHABILITASI RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN ANGGARAN 2023**




**Dusun : Dempel RT. 07 RW. 02 Desa Plosogaden
Kecamatan Candioto
Kabupaten Temanggung
Tahun 2023**

BERITA ACARA SURVEY HARGA BAHAN, UPAH DAN SEWA ALAT

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Mei tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini, PKA Pembangunan atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Survey Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat pada TB. ~~JAWA TENGGAH~~ JAWA..... Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat hasil survey ini akan dipergunakan pada Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Plosogaden Kecamatan Candiroto Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Hasil Survey Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat terlampir.
Demikian Berita Acara Survey Harga Bahan dan Material ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang melakukan Survey:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Chudlori	PKA	
2.	Daman Huri	Ketua TPK	
3.	Rohamad Rojab	TPK	

**FORMAT SURVEY HARGA BARANG / ALAT
(SEBAGAI DASAR HPS)**

Desa : Plosogaden Kecamatan : Candiroto Kegiatan : Rehabilitasi RTLH

No	Jenis Barang/Alat	Spesifikasi/Merk	Volume Satuan	Harga Netto (Rp)	Pajak PPn (Rp)	Pajak PPh (Rp)	Biaya Angkut (Rp)	Harga Total (Rp)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	PC 50 kg	SNI	50 zak	3.150.000	396.000	74.000	-	3.600.000	
2	Besi 8 mm	polos	29 btlg	2.055.315	258.390	55.255	-	2.549.000	
3	Besi 5 mm	polos	25 btlg	910.750	45.500	15.750	-	1.050.000	
4	Batako	10x18x38	795 btlg	2.782.900	349.000	47.750	-	3.180.000	
	jumlah			8.906.605	1.119.690	152.655		10.179.000	



Penyedia / Toko

Nama

(Eggar Sulisty)

Tanda

Tangan

Yang Melakukan Survey

1. Eudlori

(PKA)


2. Daman Huri

(TPK)

BERITA ACARA SURVEY HARGA BAHAN, UPAH DAN SEWA ALAT

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Mei tahun 2023, kami yang bertanda tangan di bawah ini, PKA Pembangunan atau Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Plosogaden Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung Provinsi Jawa Tengah telah melakukan Survey Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat pada TB. ~~Material~~..... Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat hasil survey ini akan dipergunakan pada Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Plosogaden Kecamatan Candioto Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah. Hasil Survey Harga Bahan, Upah dan Sewa Alat terlampir.
Demikian Berita Acara Survey Harga Bahan dan Material ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kami yang melakukan Survey:

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Chudlori	PKA	
2.	Daman Huri	Ketua TPK	
3.	Rohamad Rojab	TPK	

FORMAT SURVEY HARGA BARANG / ALAT (SEBAGAI DASAR HPS)

Desa : Plosogaden Kecamatan : Candiroto Kegiatan : Rehabilitasi RTLH

No	Jenis Barang/Alat	Spesifikasi/Merk	Volume Satuan	Harga Netto (Rp)	Pajak PPh (Rp)	Pajak PPh (Rp)	Biaya Angkut (Rp)	Harga Total (Rp)	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
1	PC 50 kg	SNI	50 zak	3.193.750	401.900	94.750	-	3.650.000	Sampai di
2	Besi 8 mm	polos	29 btg	2.080.750	261.580	55.670	-	2.378.000	lokasi kegiatan
3	Besi 5 mm	polos	25 btg	962.500	121.000	16.500	-	1.100.000	
4	Batako	10x18x38	795 bj	2.921.625	367.290	50.085	-	3.339.000	
	jumlah			9.158.625	1.151.370	157.005	-	10.467.000	

Yang Melakukan Survey

1. chudlori

(PKA)

2. Daman Huri

(TPK)

Tanda Tangan

(.....)

(.....)

Penyedia / Toko

Nama

(Suryanto)

Ttd & Cap Stemple

TOKO BESI & ALAT ALAT BANGUNAN

Jl. S. (B. MANDIRI.)
Kedu Tembung

RENCANA ANGGARAN BIAYA

Nama Kegiatan : Pembangunan atau Rehabilitasi RTLH
Lokasi : Dusun Dempel Desa Plosogaden Kecamatan Candirototo
Tahun : 2023

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga Satuan	Harga
I.	Bahan Material				
1	PC 50 kg	50	zak	72.000	3.600.000
2	Batako	795	bh	4.000	3.180.000
3	Besi 8 mm	29	btg	81.000	2.349.000
4	Besi 5 mm	25	btg	42.000	1.050.000
	Jumlah				10.179.000
Terbilang : Sepuluh juta seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah					

Temanggung, 15 Mei 023

Mengetahui :

Kepala Desa


Pelaksana Kegiatan Anggaran




(Chudlori)

DENAH LOKASI

Nama Kegiatan : Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Lokasi : Dusun Dempel Desa Plosoagden Kecamatan Candirot
Tahun : 2023



Plosoagden, 15 Mei 2023

Mengetahui :

Kepala Desa



Pelaksana Kegiatan Anggaran


(Chudlori)

JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan : Pembangunan Desa
 Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni
 Lokasi : Dusun Dempel Desa Plosogaden Kecamatan Candirot
 Tahun : 2023

No	Jenis Pekerjaan	Mei	Juni	Juli	September	Keterangan
1	Persiapan					
2	Perencanaan					
3	Pelaksanaan					
4	Pelaporan					

Plosogaden, 15 Mei 2023

Mengetahui :

Kepala Desa

(Sufarno)

Pelaksana Kegiatan Anggaran

(Chudlori)

**DOKUMENTASI PHOTO 0 %
DRAINASE JALAN TEGALTEMU - SEMBAWANG**

Foto 0 % (Titik 1)



Foto 0 % (Titik 2)



Foto 0 % (titik 3)

